Opole, 04.10.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa budynku administracji
publicznej ,,Centrum Uslug Publicznych” — zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem
terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej”

(sprawa: ZP-VIl/2019)

Odpowiedzi na pytania z dnia 17,18,19.09.2019r.
Na podstawie art.. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiajgcy
udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zrédfa zapytania, zamieszcza sie na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 1

Dot. Zadanie nr 2:

Prosimy o informacj¢, czy Wykonawca ma zapewnic¢ zaplecze kontenerowe przedstawicielom
Zamawiajgcego i czy w wycenie nalezy uwzglednié koszty z tym zwigzane? Jezeli tak,
prosimy o podanie specyfikacji dot. zaplecza Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami umowy dla zadania 2, Wykonawca ma zapewnic na terenie
swojego zaplecza pomieszczenie dla Inspektora Nadzoru. Patrz: Wzér umowy / §5 /
pkt.2.

Pytanie 2

Dot. Zadanie nr 2:

Zapis w SIWZ Rozdziat 2 pkt. 13 brzmi:

"13.  Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w
terminie 10 dni zobowigzany jest do dostarczenia:

1) Kosztorysu szczegdtowego osobno dla kazdego zadania, do ktérego dotaczy:
a) Tabele elementéw scalonych,
b) Zestawienie materialow 1 sprzgtu”;

Natomiast zapis w umowie dla Zadania nr 2 w §3 ustep 17 brzmi:

"17.  Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni po zawarciu umowy przedstawi
Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy - szczegdtowy zawierajacy szacowane ilosci robot
oraz ich warto$ci, w ukladzie dzialéw 1 ich wartosci ryczaltowej zgodnej z zatgczong do
oferty Tabeli Elementéw Ceny Ryczattowej — dalej TECR. Kosztorys bedzie miat wytacznie
charakter pomocniczy do okreslenia przez Inwestora zastepczego - Inspektora Nadzoru
wartosci ptatnosci czgsciowych oraz okreslenia wartosci robdt zaniechanych i zamiennych.
Niezlozenie kosztorysu w wymaganym terminie skutkowaé begdzie okresleniem wartosci
rozliczen czeéciowych na podstawie elementoéw skonczonych okreslonych w TECR."



Prosimy o wyjasnienie, jak Wykonawca ma interpretowac oba zapisy? Czy kosztorys
szczegotowy w takim przypadku bedzie sporzadzany i przedstawiany Zamawiajgcemu dwa
razy (tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz po zawarciu umowy)? Jesli nie, prosimy
o modyfikacje umowy w tym zakresie.

Odpowiedz
Pozycje i wartosci okre$lone dla pozycji wzoru harmonogramu robot — zat. nr 7
stanowig TECR.

Pytanie 3

Dot. Zadanie nr 2:

W zapisach umownych dla Zadania nr 2 w §3 ustep 17 oraz §5 ustgp 1 pojawia si¢ pojgcie
"zatgczonej do oferty Wykonawcy Tabeli Elementéw Ceny Ryczaltowej (TECR)".

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca w tym przetargu nie dolgcza do swojej oferty takiego
dokumentu jak TECR. Prosimy o wprowadzenie stosownych modyfikacji do umowy, tak by
jej tres¢ w w/wym. paragrafach byla spojna z trescig SIWZ.

Odpowiedz
Pozycje i wartos$ci okreslone dla pozycji wzoru harmonogramu robot — zat. nr 7 bedg
stanowig TECR.

Pytanie 4

Dot. Zadanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iz roboty budowlane w Zadaniu nr 2 nie b¢da prowadzone

z zastosowaniem wymogow dla systemu certyfikacji wielokryterialnej budynkéw LEED.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla Zadania 2 roboty nie bedg prowadzone

Z zastosowaniem wymogoéw dla systemu certyfikacji wielokryterialnej budynkow
LEED.

Pytanie 5

1. Wz6r umowy § 2, ust. 2

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy
rozumie¢ termin podpisania protokotu odbioru. Jezeli Zamawiajacy podtrzyma
dotychczasowy zapis, Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim terminie po podpisaniu
protokotu, protokét zostanie wydany?

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis. Jednoczesnie wyjasniamy, iz protokét zostanie
wydany Wykonawcy z chwilg wypetnienia zobowigzan to jest po zakonczeniu
wszystkich robét budowlano-montazowych, uporzgdkowaniu terenu i przekazaniu
kompletu dokumentéw wiasciwemu organowi do uzyskania decyzji na uzytkowanie
budynku.

Pytanie 6

Wzér umowy § 2, ust. 4

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, na jaki czas maksymalnie, moze doj$¢ do zawieszenia
realizacji umowy? Wyjasniamy, Ze przy realizacji zadania Wykonawca bedzie korzystat z



podwykonawcow. Brak ograniczenia czasowego przerw jest niemozliwy do zaakceptowania,
poniewaz powoduje zablokowanie mozliwosci prowadzenia dziatalnosci i zarobkowania
przez podwykonawcow.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie okre$la czasu maksymalnego. Nalezy jednak podkreslic, iz z uwagi
na zmodyfikowany zapis przywotanego paragrafu zbyt dlugi okres zawieszenia
bedzie niekorzystny dla Zamawiajgcego.

Pytanie 7

Wzér umowy § 2, ust. 11

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, z jakim wyprzedzeniem Zamawiajgcy be¢dzie informowat
Wykonawce o zmianie wysokosci srodkow jakie otrzymat lub otrzyma od Ministerstwa
Finanséw? Ponadto, prosze¢ o wyjasnienie jak bedzie wygladato finansowanie juz
wykonanych robdt lub zakupionych materiatéw (zaliczkowanych) po zmianie wysokos$ci
przyznanych srodkow i czy ewentualnie bedzie miato to wptyw na finansowanie tych robot i
zakupow.

Odpowiedz
Zamawiajgcy bedzie przekazywat te informacje Wykonawcy niezwtocznie po ich
ofrzymaniu.

Pytanie 8

Wzbr umowy § 3, ust. 3, pkt. 2)

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy w sytuacji gdy wyniki badan beda potwierdzaty
nalezytg jako$¢ zastosowanego materialu przez Wykonawce, koszty badan pokryje
Zamawiajacy.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisem w pierwszej kolejno$ci do dostarczenia wynikow badan
zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku nie dostarczenia wymaganych
dokumentow lub badan bedg one zlecane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawecy.

Pytanie 9

Wzbr umowy § 5, ust. 10

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy jezeli mowa o kosztach ulegajgcych potraceniu, beda to
poniesione czyli oplacone przez Zamawiajacego, koszty rzeczywiste i udokumentowane.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyjasnia, iz bedg to koszty rzeczywiste i udokumentowane.

Pytanie 10

Wzbr umowy § 9, ust. 3

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu 14 dni do terminu 7 dni. Czas na wyznaczenie
odbioru jest nieproporcjonalnie dtugi i ma wplyw na termin zakonczenia zadania.



Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Nalezy réwniez podkreslic, iz jest to termin
maksymalny a nie obligatoryjny.

Pytanie 11

Wzbr umowy § 10

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy z gwarancji zostaja wylaczone wady i usterki
wynikajgce z normalnej eksploatacji oraz takie, ktére wynikajg z nienalezytego uzytkowania
przez Uprawnionego. Wykonawca wnosi takze o doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy utraci
prawa z gwarancji w przypadku samodzielnego dokonywania naprawy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyjasnia, Ze z gwarancji wytgczone sq usterki wynikajgce z powstate
niewtasciwej eksploatacji lub spowodowane dziataniem oséb ltrzecich.

Pytanie 12

Wzbr umowy § 10, ust. 8

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie innego terminu
usuwania wad i usterek, biorac pod uwage mozliwosci techniczne i technologiczne oraz
termin realizacji zamowienia materiatdéw, urzadzen niezbednych do usuniecia zgtoszonych
wad lub usterek.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 13
Wzbr umowy § 10, ust. 12

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy powyzszy zapis nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze okres
gwarancji zostanie wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wady, wylgcznie z w czgsci
robot, co do ktérej wystapita realizacja uprawnien z tytutu gwarancji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, iz okres gwarancji zostanie wydtuzony w stosunku do
czesci robot co do ktérej wystgpita realizacja uprawnien z tytutu gwarancji.

Pytanie 14

Wzér umowy § 12, ust. 1, pkt. 1, lit. a), b)

Wykonawca wnosi zmiang stawki z 0,2 na 0,1 %. Proponowana stawka jest nie rynkowa i
znacznie zawyzona. Okreslenie razaco wysokiej kary umowne;j jest sprzeczne z trescig art.
484 §1 ke , ktora okresla kar¢ umowng jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzezenia
kary umownej przekraczajgcej wielokrotnie wartos¢ szkody, kara umowna traci swoj
charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nie uzasadnionego zysku wierzyciela.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Wysoko$¢ ustanowionych kar jest
proporcjonalna do charakteru zamoéwienia oraz szkéd powstafych z tytutow
wymienionych w par. 12. Ponadto wykonawca nie przedstawia Zadnego
uzasadnienia potwierdzajgcego zasadnos$¢ swojej tezy, a wylgcznie subiektywne
stanowisko.



Pytanie 15

Wzor umowy § 12, ust. 1, pkt. 1, lit. h)

Wykonawca wnosi o zmiang kwoty 1000 zt do wartosci 500 zt. Powyzsza kara jest znacznie
zawyzona 1 nierynkowa. Co wigcej moze prowadzi¢ wylgcznie do wzbogacenia
Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Wysoko$¢ ustanowionych kar jest
proporcjonalna do charakteru zaméwienia oraz szkod powstafych z tytutow
wymienionych w par. 12. Ponadto wykonawca nie przedstawia zadnego
uzasadnienia potwierdzajgcego zasadnos$¢ swojej tezy, a wylgcznie subiektywne
stanowisko.

Pytanie 16
Wzér umowy § 13, ust. 1, pkt. 8, lit. f)

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy powyzszy zakres mozliwosci zmian do umowy w
zakresie terminu bedzie obejmowat takze konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,
wynikajacych z przyczyn o ktérych mowa w umowie m.in. z powodu wad w dokumentacji
projektowe;j.

Odpowiedz
W przypadku btedu projektowego moze zachodzi¢ rowniez konieczno$¢ dokonania
zmiany zakresu rzeczowego i wartosci Umowy.

Pytanie 17

Wzbr umowy § 14, ust. 1, pkt. 1)

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od
umowy przez Wykonawce, w przypadku jezeli dojdzie do zawieszenia robdt dokonanych
przez Zamawiajgcego i brak ich wznowienia przez co najmniej dwa miesigce. Tak jak
wskazano powyzej Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow i bezterminowe
zawieszenie robot bedzie prowadzito do uniemozliwienia prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze;j.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapisu umowy. Nalezy réwniez przypomniec, iz
w Swietle zmiany tresci umowy zbyt dtugie zawieszenie umowy bedzie niekorzystne
dla Zamawiajgcego.

Pytanie 18
Prosze o informacje¢ czy harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 7 do SIWZ) ma
zosta¢ sporzadzony przez Wykonawcg osobno dla zadania nr 1 i osobno dla zadania nr 2.

Odpowiedz
Harmonogramy nalezy sporzgdzi¢ odrebnie dla zadan.

Pytanie 19
Dot. Zadanie nr 1, Dot. Zadanie nr 2:



Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mogt rozliczac si¢ z Zamawiajacym w
okresach miesiecznych na podstawie wystawianych co miesigc faktur, a wymieniona w
Zataczniku nr 7 do SIWZ liczba okresow (okres 1 od do, okres 2 od do, okres 3 od do, okres 4
od do) jest wymieniona pogladowo i bgdzie mogta przed podpisaniem umowy ulec
zwickszeniu (do np. 24 lub 30)

Odpowiedz
Sposob i czestotliwos¢ rozliczen i ptatnosci czesciowych okresla Umowa (par. 5).

Pytanie 20
Czy na potrzeby realizacji zadania zostanie Wykonawcy bezplatnie udostgpniony
nowopowstaty parking z kostki brukowej usytuowany po wschodniej stronie obiektu nr 1?

Odpowiedz
Parking nie jest wtasno$cig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie posiada informacji o
mozliwosci korzystania z parkingu.

Pytanie 21

Dotyczy §2 ust. 4 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy otrzymat wystarczajace Srodki finansowe na
zrealizowanie Przedmiotu umowy dla Zadania nr 2 oraz czy w przypadku zawieszenia
realizacji umowy z uwagi na brak srodkéw finansowych Zamawiajacego na dany rok
budzetowy, po czyjej stronie bedzie zabezpieczenie robdt w toku oraz kto poniesie koszt
zabezpieczenia robdt.

Odpowiedz
Tak, zapisy umowy regulujg kwestie finansowania zabezpieczen.

Pytanie 22

Dotyczy §2 ust. 4 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o informacj¢ srodkami jakiej wysokosci w danym roku (2019,2020,2021,2022)
Zamawiajgcy bedzie odpowiednio dysponowal.

Odpowiedz
Zapisy umowy regulujg kwestie finansowania zamowienia | Zamawiajgcy bedzie
informowac Wykonawce zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 23

Dotyczy §2. 5 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o dopisanie ze w przypadku przerwy w realizacji Przedmiotu umowy z winy
Zamawiajacego przez czas dtuzszy niz 60 dni Wykonawca dokona inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien ustania rob6t. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalg
komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materialdw i urzadzen oraz ze
odpowiedzialnos¢ za roboty na czas przerwy jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz
W swietle zmodyfikowanego zapisu par. 2 ust. 4 Zamawiajgcy nie widzi potrzeby
dodatkowych zapisow.



Pytanie 24

§3.3.17 Umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy o zmiang¢ zapisu na" zapewnienie codziennej (w dniach roboczych)
obecnosci Kierownika Budowy na placu budowy, a w przypadku jego usprawiedliwionej
nieobecnos$ci osoby sprawujacej zastepstwo, potwierdzonej wpisem na liste obecnos$ci
znajdujaca sie na budowie".

Odpowiedz

Zamawiajgcy przypomina, iz prawa i obowigzki kierownika budowy sg szczegéfowo
opisane w ustawie Prawo budowlane. Przepisy te nie przewidujg mozliwosci
czasowego zastepstwa Kierownika budowy.

Pytanie 25
§ 3ust 11112 Umowy dla Zadania 2:
Prosimy o potwierdzenie ze wykaz osob dotyczy pracownikow Wykonawcy.

Odpowiedz

Zapis dotyczy pracownikéw Wykonawcy oraz zatwierdzonych podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow o ile umowa zobowigzuje ich do zatrudnienia
pracownikOw na umowe o prace.

Pytanie 26

Dotyczy § 3.14 umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy o zmiang zapisu na "W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz S dni
roboczych, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia”

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Jednoczesnie Zamawiajgcy zapewnia, iz
bedzie wyznaczaft terminy dajgce mozliwo$¢ realizacji polecenia.

Pytanie 27

Dotyczy §4.1.1 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o poprawienie w umowie blednie przywotanego paragrafu - termin protokolarnego
przekazania terenu budowy zostal okreslony w §2 ust. 6

Odpowiedz

Zamawiajgcy poprawia oczywistg omytke. Zapis po zmianie brzmi: wprowadzenie i
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreSlonym w § 2
ust. 6 Umowy

Pytanie 28

Dotyczy §4.1.1 Umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy o dodanie do obowigzkéw Zamawiajacego:

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej (dokumentacji
projektowej: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje itp.) w wersji
papierowe] i elektronicznej (dla projektéw w wersji dwg) wraz z pozwoleniem na budowe



- zapewnienie nadzoru autorskiegooraz z uwagi na obowigzek Wykonawcy wynikajacy z art.
651 Kc. w celu sprawnej realizacji przedmiotu Umowy:

- wyznaczenie maksymalnego terminu na podejmowanie decyzji zwigzanych ze wszelkimi
zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i zmianami w Projekcie oraz innych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, liczonych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy
oraz maksymalny termin na pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne
wystgpienia Wykonawcy, chyba, ze dana kwestia jest okreslona w Umowie lub Projekcie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapiséw umowy w tym zakresie.

Pytanie 29

Dotyczy §4.1.1 Umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy o dodanie do obowigzkéw Zamawiajacego:

- zapewnienie nadzoru autorskiego. W umowie dla Zadania nr 1 w par.3 Zamawiajacy
zapewnia nadzor autorski jak i inwestorski.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapiséw umowy w tym zakresie. Zamawiajgcy
informuje, iz dysponuje nadzor inwestorski zapewnia Inwestor zastepczy, a nadzor
autorski Wykonawca dokumentacji projektowey.

Pytanie 30

Dotyczy Umowy §5 ust. 26 dla Zadania nr 1 1 §5 ust. 16 dla Zadania nr 2:

Prosimy o potwierdzenie adresu kancelarii Zamawiajacych do doreczenia faktur w formie
pisemne]j dla Zadania nr 1: ul. Hallera 9A, 45-867 Opole i dla Zadania nr 2 ul. Ozimska 19,
45-057 Opole

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 31

Dotyczy §6 ust. 2 pkt. 7 Umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy w pkt. 7 o zmiane zapisu na "zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty
podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlane,

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapiséw umowy w tym zakresie., Wykonawca nie
okresla co rozumie pod pojeciem prawidfowo wystawionej faktury.

Pytanie 32
Dotyczy §6 ust. 7 Umowy dla Zadania nr 2:
prosimy o dopisanie na koncu zdania "z zastrzezeniem §8 ust. 3"

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapisow umowy w tym zakresie.



Pytanie 33

Dotyczy §7 ust. 2 Umowy dla Zadania nr 2:

Uprzejmie prosimy w ust. 2 o uzupelnienie zapisu dotyczacego faktury na "prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku"

Odpowiedz
Zamawiajgcy udzieli juz odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 34
Dotyczy § 7 ust. 4 Umowy dla Zadania nr 2:
Prosimy o dopisanie na koncu zdania " z zastrzezeniem §8 ust. 3"

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie 35

Dotyczy Umowy dla zadania nr 2:

Prosimy o okreslenie w Umowie maksymalnego terminu dla dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego robodt czesciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian zapiséw umowy w tym zakresie.

Pytanie 36

Dotyczy §9.7 Umowy dla Zadania nr 2:

Jezeli zgodnie z zapisami ust. 7 odbiory

Prosimy o wyjasnienie zapisoéw w punkcie 7. Czy momentem od ktérego biegnie gwarancja
jest moment pierwszego dnia odbioru koncowego?

Odpowiedz
Termin gwarancji rozpoczyna sie z datg odbioru rob6t. Termin 7 dni roboczych
dotyczy o gotowo$ci do odbioru roboty po usunieciu wad.

Pytanie 37

Dotyczy Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o udostgpnienie Zalacznika nr 4 "Karta gwarancyjna" wymienionego na liscie
zatgcznikow do umowy w pkt.4.

Odpowiedz
Zamawiajgcy udostepnia wzory stanowigce zatgczniki nr 2,3 i 4 do IPU na zadanie nr
2.

Pytanie 38

Dotyczy §10 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o potwierdzenie ze termin biegu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru
koncowego wyznaczonego przez zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru.



Odpowiedz
Termin gwarancji rozpoczyna sie z datg odbioru robot.

Pytanie 39

Dotyczy §12 Umowy dla Zadania nr 2:

Wnosimy o istotne zmniejszenie kar umownych. Majg one charakter razgco wygdrowany w
szczegolnosci kary okreslone kwotowo.

Prosimy o zmian¢ wszystkich kar ustalonych kwotowo na 2000 zt z wyjatkiem ust. 1 lit. 1)
§ 12.1.1.a) Prosimy o obnizenie kary Umownej do poziomu 0,05% wartosci netto
Wykonawcy oraz dopisanie na koncu zdania "z uwzglednieniem §2.4".

§ 12.1.1.b)Prosimy o obnizenie kary Umownej do poziomu 0,01% wartosci netto
Wykonawcy, ze wzgledu na niewspoimierno$¢ zwloki w usuwaniu wad w stosunku do zwloki
w wykonaniu catosci zadania.

§ 12.ust. 1 lit. i) prosimy o zmiang wysokosci kary za niedopetnienie wymogu zatrudnienia
pracownikow na umowe o prace na 100 zt za kazdy przypadek (tak jak w zadaniu nr 1)
Prosimy o wprowadzenie limitu kar maksymalnie 10% wartosci netto Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Wysoko$¢ ustanowionych kar jest
proporcjonalna do charakteru zamdwienia oraz szkdd powstalych z tytutéw
wymienionych w par. 12. Ponadto wykonawca nie przedstawia Zadnego
uzasadnienia potwierdzajgcego zasadno$¢ swojej tezy, a wylgcznie subiektywne
stanowisko.

Pytanie 40

Dotyczy § 10.8 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o zmiane terminu usuwania wad i usterek w § 10.8 na standardowe w umowach
budowlanych 14 dni lub innym uzgodnionym przez strony terminie w przypadku
koniecznosci oczekiwania na dostawe lub wyprodukowania niezbednych materiatow.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 41

Dotyczy § 9.6.1) Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o zmiang w §9.6.1) zapiséw niezgodnych z PZP i KC na dopuszczajacg odbidr z
wadami nieistotnymi z punktu widzenia mozliwosci uzytkowania obiektu przez
Zamawiajgcego, a uzaleznienie jedynie platnosci koncowej od momentu usunigcia przez
Wykonawce wad nieistotnych stwierdzonych przy podpisywaniu protokotu koncowego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat zmiany tre$ci umowy w tym zakresie.

Pytanie 42

Dotyczy §2 pkt.2 Umowy dla Zadania nr 2:

Majac na wzgledzie tre$¢ par. 2 pkt.2 IPU prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie
pod pojeciem przekazania kompletu dokumentéw do uzyskania decyzji na uzytkowanie



budynku oraz poj¢ciem przekazania wlasciwemu organowi? Czy nalezy przez to rozumieé
jako wystapienie w imieniu Inwestora o uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego? Jesli tak, to prosimy o wskazanie w jakim trybie
zostanie udzielone Wykonawcy pelnomocnictwo w tym zakresie?

Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w imieniu Inwestora. Zamawiajgcy udzieli wykonawcy stosownych
pefnomocnictw.

Pytanie 43

Dotyczy umowy, § 2 ust. 2 dla Zadania nr 2

Prosz¢ o potwierdzenie, ze wykonanie przedmiotu umowy nastapi w dniu wydania przez
Wykonawce protokotu koncowego, czy moment ten nalezy rozumie¢ jako podpisanie
protokotu koncowego odbioru robét czy zgloszenie gotowosci do odbioru koficowego przez
Wykonawce?

Odpowiedz
Zamawiajgcy odpowiedziat juz na podobne pytanie.

Pytanie 44

Dotyczy § 3 ust. 9, 10 Umowy dla Zadania nr 2

Wykonawca wnosi o wyjasnienia jak Zamawiajgcy bedzie traktowal umowy na najem
pracownikow? Czy umowa, w przypadku ktorej warto$¢ bedzie ponizej progdw o ktorej
mowa w art. 143 b pzp bedzie podlegata zgloszeniu oraz czy w tresci tych umoéw (ktore
zgodnie z pzp nie podlegaja zgloszeniu) nalezy zastrzec obowigzek zatrudnienia na umowe
prace podwykonawce, ktory wynajmuje Wykonawcy swoich pracownikéw.

Odpowiedz

Zamawiajgcy bedzie rozstrzygat kwalifikacje rodzaju umowy na podstawie jej tresci.
Jezeli z tre$ci umowy bedzie wynikaé podwykonawstwo rob6t budowlanych
(wykonywanie rob6t budowlanych) bedzie postepowat zgodnie z Umowg. Wymogi w
Zakresie zgtaszania poszczegdlnych uméw o podwykonastwo zawarto w umowie..

Pytanie 45

Dotyczy § 3 ust. 11 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosz¢ o wyjasnienie, czy obowigzek ten dotyczy takze pracownikow podwykonawcoéw? Jesli
tak to wynikaloby z tego ze ztozenie wykazu 0s6b zatrudnionych na umowe o prace u
Podwykonawcy nastgpowaloby w terminie 5 dni od daty podpisania umowy z Podwykonawcg
natomiast Wykonawca ma 7 dni na ztozenie kopii podpisanej umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem ( zgodnie z §6.5).

Odpowiedz

Obowigzek ten dotyczy rowniez zatwierdzonych podwykonawcéw. Jezeli w dniu
ztoZenia wykazu podwykonawca nie jest zatwierdzony, Wykonawca sktfada taki
wykaz w poZniejszym terminie lub na wezwanie o ktérym mowa w pkt. 12 niniejszego
par.



Pytanie 46
Dotyczy § 9 ust. 5 Umowy dla Zadania nr 2:
Proszg o dookreslenie, ze termin zostanie wyznaczony zgodnie z paragrafem 9 ust. 3.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie widzi konieczno$ci doprecyzowywania zapisOw umowy poprzez
wielokrotne przywolywanie zasad i terminéw w niej okreS$lonych.

Pytanie 47

Wzo6r umowy, § 9 ust. 6, pkt. 1 Umowy dla Zadania nr 2:

Wnosimy o modyfikacje zapisu. Nie mozna odméwié odbioru zadania, jezeli wady nadajg si¢
do usunigcia, czemu stuzy instytucja gwarancji i rekojmi. W §wietle art. 647 k.c. odbidr robot
nalezy do obowigzkdéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych
robot.

Ewentualnie wnosimy o ograniczenie tego prawa do stwierdzenia, ze Inwestor ma prawo
odméwié dokonania odbioru w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia ma wady, ktére sg na
tyle istotne, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat zmiany tego zapisu.

Pytanie 48

Wz6ér umowy, § 2 ust. 2 dla Zadania nr 2:

Prosimy o zmiang¢ zapisu na "Przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumieé
date zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg". Ma to istotne znaczenie o termin
rozpoczecia biegu gwarancji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podirzymuje zapis umowy.

Pytanie 49

Wzor umowy, § 11, ust. 4 dla Zadania nr 2:

Prosimy o zmiang¢ zapisu na "Za dzien wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie bedzie uwazane dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce"

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 50

Dotyczy Umowy § 2 ust. 11 § 13. ust. 8 lit. a) Umowy dla Zadania nr 2:

Zgodnie z zapisami umowy (§2 ust. 1) Wykonawca ma wykona¢ Przedmiot Umowy w
terminie maksymalnie 30 miesigcy od daty zawarcia umowy. Jednocze$nie zapisy umowne
(par. 13 Zmiana Umowy ust. 8 pkt. a)) dopuszczaja skrécenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli skrocenie tego terminu nie wplynie negatywnie na nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku skrdcenia terminu realizacji
Inwestycji przez Wykonawcg, harmonogram platnosci rowniez zostanie zaktualizowany o
skrécony czas realizacji, a platnosci dot. skroconych etapéw nastapig takze we wezesniejszym
terminie.



Odpowiedz
W przypadku skrocenia okresu realizacji harmonogram zostanie réwniez skrocony.

Pytanie 51

Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy dla Zadania nr 2:

Wnosimy o dodanie postanowienia naktadajagcego na Zamawiajgcego obowigzek zwrotu
Wykonawcy kosztoéw badan laboratoryjnych, jezeli ich wyniki nie potwierdzg watpliwosci
Zamawiajacego co do jakosci zastosowanych materiatow.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 52

Dotyczy §5 ust. 6 pkt. Umowy dla Zadania nr 2:

Wykonawca wnosi 0 zmiang postanowien § 5 ust. 6 pkt 2)Umowy poprzez nadanie mu
nast¢pujacego brzmienia: ,,Suma wartosci ptatnosci cz¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 95%
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 53

Dotyczy §5 ust 9 Umowy dla Zadania nr 2 oraz §5.14 dla Zadania nr 1:

Wykonawca wnosi o zmiang postanowien § 5 ust. 9 Umowy poprzez wymaganie od
Wykonawcédw przedtozenia wraz z fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
zaakceptowanym przez Zamawiajacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z
tytulu wykonania robdt budowlanych, za poprzedni okres rozliczeniowy (miesiac) oraz
dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy dostaw lub ustug, ktorzy zawarli z
Wykonawcg umowe przedtozong Zamawiajgcemu.

Pozostawienie dotychczasowego zapisu obcigzy Wykonawce ciezarem kredytowania
inwestycji, ponadto znaczgco oddali w czasie moment zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego. Aktualne brzmienie zobowiazuje Wykonawce do zaptaty i odebrania prac od
podwykonawcdw zanim dokona tego Zamawiajgcy od Wykonawcy. Powszechnie stosowang
praktyka jest przedkladanie Zamawiajgcemu dowodow rozliczenia si¢ z podwykonawcami.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 54

Dotyczy §13 ust.1 pkt 4 Umowy dla Zadania nr 2:

"1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:

(..

4) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w petni przedmiotu umowy, a
takze na podstawie protokotu koniecznosci robét zaniechanych okreslajacego zakres
rzeczowo-finansowy robdt zaniechanych lub niewykonanych,"



Prosimy o okre$lenie maksymalnej % wartosci rob6t (zakresu robét), ktorych Zamawiajacy
zamierza ewentualnie nie wykona¢, lub ich zaniechaé. Powyzsza informacja jest niezb¢dna
Wykonawcy do przygotowania rzetelnej wyceny.

Dodatkowo prosimy o informacje, czy roboty zaniechane lub niewykonane bgdg mialy wplyw
na uzyskanie pozwolenia

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje doprecyzowania wskazanych zapisow umowy. Nalezy
rowniez podkresli¢, iz Zamawiajgcy sg podmiotami publicznymi i jedynie realizacja
przedmiotu umowy w zakresie mozliwym do jego uzytkowania stanowi ostateczny cel
zamierzenia inwestycyjnego. Zamawiajgcy nie przewiduje wylgczen zakresu robot
ktore mogtyby spowodowac brak mozliwosci jego uzytkowania.

Pytanie 55

Dotyczy §6 ust. 2 pkt. 9 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o wykreslenie w par. 6 ust. 2 pkt. 9 umowy jako postanowienia dotknigtego sankcja
niewaznosci poprzez razgce wykroczenia poza granice dopuszczalne przez tre$¢ przepisu art.
353(1) kodeksu cywilnego oraz razaco godzace w konstytucyjne prawo do swobody
gospodarczej.

Zamawiajacy posiada wystarczajgce mozliwosci regulacji platnosci wobec podwykonawcow
wynikajace z bezwzglednych (iuscogens) przepisow prawa powszechnie obowigzujacego
zwlaszcza art, 647 (1) ke oraz art. 143¢ uPzp.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy. Zapis bedzie egzekwowany w nastepstwie
braku zapfaty na rzecz podwykonawcy a tym samym obarczenia Zamawiajgcego
ryzykiem zapfaty z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci. Podobne zapisy sg
powszechnie stosowane i w Zaden sposob nie naruszajg zasad wynikajgcych z
przepisoéw prawa.

Pytanie 56

Dotyczy §14 ust. 1| Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o zmiang § 14 ust 1 Umowy poprzez dodanie zapisu, upowazniajacego Wykonawce
do odstagpienia od Umowy, na wypadek nieterminowej platnosci przez Zamawiajacego (ponad
30 dni od daty ptatnosci), naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapiséw Umowy w tym zakresie. Ponownie
podkreslamy, iz Zamawiajgcy sg podmiotami publicznymi i dotyczy ich
odpowiedzialno$¢ z zakresu dyscypliny finanséw publicznych.

Pytanie 57

Dotyczy §6. ust. 2 pkt. 7) Umowy dla Zadania nr 2:

prosimy o zmiang zapisu na "Zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy
wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej"

Odpowiedz



Palrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 58

Dotyczy §12.1.2 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia okreslajacego wysoko$é kary umownej
dla Zamawiajacego w przypadku przerw w realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego. Proponujemy 0,2% za kazdy dzien przerwy wynagrodzenia netto
Wykonawcy.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 59

Dotyczy §10 Umowy dla Zadania nr 2:

Par. 10 ust. 4 Czy Zamawiajacy przewiduje, iz okres gwarancji ma ulegaé przedtuzeniu w
odniesieniu do calego obiektu, nawet gdy usuwanie wady miato miejsce tylko w jego czesci?
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang zasady, iz termin gwarancji ulga wydtuzeniu wylacznie
w zakresie elementow, ktére byly przedmiotem naprawy?

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 60

Dotyczy wzér umowy§ 10 ust. 4dla Zadania nr 2:

§ 10 ust. 4 Czy Zamawiajacy dopuszcza zapis, ze Gwarancja nie obejmuje: uszkodzen
wynikajgcych z biezacego uzytkowania, uszkodzen mechanicznych oraz bedacych
nastepstwem oddzialywania zewngtrznych czynnikéw chemicznych lub termicznych,
celowych uszkodzen przedmiotu gwarancji oraz wad wywotanych przez te uszkodzenia, a
takze wynikajacych z uzytkowania przedmiotu gwarancji niezgodnie z instrukcja eksploatacji
i konserwacji obiektu ?.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 61

Dotyczy Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o szczegétowe okre$lenie zakresu czynnosci jakie Wykonawca powinien realizowad
w ramach ,,przegladéw gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkows eksploatacje w
okresach udzielonej

Gwarancji”, ktdre zostaty okreslone we par. 10 ust. 4 pkt. 2 wzoru umowy (Zadanie 2). W
szczegblnosci prosimy o wskazanie czy przeglady majg by¢ wykonywane wg wskazan
producentow urzadzen oraz czy przeglady obejmuja rowniez czynnosci konserwacyjne wraz
dostawg materiatéw koniecznych w celu wykonania konserwacji?

Odpowiedz
Wykonawca ma obowigzek usungé usterki stwierdzone podczas przegladéw.



Pytanie 62

Zalacznik nr 14 do SIWZ Wzér umowy Zadania Nr 2 w tresci § 2 ust. 4 stanowi, ze

., W przypadku wystapienia przerw w realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegdlnosci braku $rodkow finansowych na dany rok budzetowy) po
pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiajgcego, termin realizacji umowy zostaje
zawieszony na czas przerwy. Ulega wowczas przesunigciu termin zakonczenia umowy bez
naliczania kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.” W ocenie Wykonawcy
cyt. przepis Wzoru Umowy Nr 2 w sposob niedopuszczalny chee przeniesé na Wykonawce
ryzyko i konsekwencje finansowe zwigzane z przestojami w realizacji umowy wywolane
okoliczno$ciami po jego stronie — tj. ktopoty z zapewnieniem finansowania) ktéry moze
stanowi¢ naruszenie zasady rOwnosci stron.

Pytanie: Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang Ww. przepisu w
ten sposdb, ze w razie zaistnienia okolicznosci po stronie Zamawiajacego wywotujacyh
przerwy w realizacji Umowy, Zamawiajacy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wzgledem
Wykonawcy, ktéremu bedzie przystugiwac prawo do dodatkowego wynagrodzenia za okres
zaistniatej przerwy z tytutu pozostawania w gotowosci?

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzZej.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wstrzymania robot na wniosek Zamawiajacego
pokryje on koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy, ochrony, zabezpieczenia robdt,
wypozyczenia maszyn za caly okres wstrzymania prac.

Odpowiedz
Patrz odpowiedzi powyzej.

Pytanie 64
Czy w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 jest wycena wezla cieplnego wraz z przylaczem?

Odpowiedz
Wezet ciepiny wraz z przytigczem nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 65
Prosimy o informacje, czy regaly jezdne dla zadania nr 2 wchodza w zakres wyceny
inwestycji?

Odpowiedz
Tak. Dostawa i montaz regatéw jezdnych na szynach wraz z dostawg i osadzeniem
szyn jest przedmiotem zaméwienia dla Zadania 2.

Pytanie 66

Par. 3 ust. 7: Prosimy o weryfikacje wymaganej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej; z uwagi na koszty polisy czy jest mozliwe obnizenie do 50%
wartos$ci umowy?



Odpowiedz
Patrz podtrzymuje zapis umowy.

Pytanie 67
Dotyczy Zadania nr 2:
Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma ujg¢ w wycenie regaly jezdne na szynach?

Odpowiedz
Tak. Dostawa i montaz regatdw jezdnych na szynach wraz z dostawg i osadzeniem
szyn jest przedmiotem zamdwienia dla Zadania 2.

Pytanie 68
Proszg o potwierdzenie, ze zakres zamowienia dla Zadania 2 obejmuje dostawe regatow
przesuwnych.

Odpowiedz
Tak. Dostawa i montaz regatow jezdnych na szynach wraz z dostawg i osadzeniem
szyn jest przedmiotem zamoéwienia dla Zadania 2.

Pytanie 69

Proszg o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia dla Zadania 2 nie obejmuje wyposazenia
szatni rowerowych/personelu, anekséw kuchennych, pokojow socjalnych, zaplecza Sali,
$mietnika (m.in. kontenery, odbojniki). Jezeli ktorys$ z powyzszych nalezy uwzglgdnié w
ofercie prosze o zalaczenie szczegdtowej specyfikacji tego elementu.

Odpowiedz
Zakres zamowienia dla Zadania 2 nie obejmuje wymienionych w zapytaniu
elementow.

Pytanie 70
Czy jest mozliwosé skrocenia terminu realizacji zadania nr 2 ? Jezeli tak to o ile
maksymalnie?

Odpowiedz

Zgodnie z SIWZ Harmonogram robdét dla zadania nr 2 musi uwzgledniaé
rozplanowanie inwestycji na 30 miesiecy. Termin zakonczenia zadania okreSlony w
umowie moze w trakcie realizacji zamdwienia ulegac zmianie w zaleznos$ci od postepu
inwestycji i jednoczes$nie wielkoSci Srodkéw finansowych przyznawanych przez
Ministerstwo Finansow w podziale na poszczegdlne lata inwestycji.







