Opole, 14.10.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa budynku administracji
publicznej ,,Centrum Uslug Publicznych” — zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem
terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej”

(sprawa: ZP-VIl/2019)

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.10.2019r.
Na podstawie art.. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamédwien publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiajgcy
udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zroédta zapytania, zamieszcza sig na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy ePUAP dla
Zamawiajgcego: OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (45-867 OPOLE, WO,
OPOLSKIE), adres skrzynki ePUAP: /OTBS_Opole/SkrytkaESP.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 2
Pytanie do § 5 umowy ust. 4. Oraz do odpowiedzi na pytanie 20 z dnia 25 wrzesnia 2019r.
Zapis umowy brzmiat:

Ustala sig, ze rzeczywisty zakres robét wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz
rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowig elementy ryzyka
gospodarczego Wykonawcy i nie bedg stanowity podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.

Pytanie nr 20 do tego ww. warunku umowy dotyczylo nie tyle uchylenia zapisu, co
wprowadzenia w jego miejsce zapisu: zapisu o waloryzacji wynagrodzenia opartego na
wskaznikach inflacji publikowanych przez GUS.

Podtrzymujemy wniosek o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia poprzez wprowadzenie wskaznika zmiany cen publikowanych przez GUS, dla
robdt budowlano- montazowych, bowiem z uwagi na dlugo$¢ trwania inwestycji istnieje
realna mozliwo$¢é zmiany cen.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie bedzie wprowadzat tego rodzaju zapiséw do wzoru umowy.



Pytanie 3
Czy w zwigzku z uwzglednieniem odwotania firmy Budimex oraz udostgpnionymi
odpowiedziami Zamawiajacy zamiesci zaktualizowany wzor umowy oraz dokument SIWZ ?

Odpowiedz
Zamawiajgcy zamiescit zaktualizowany wzér umowy oraz dokumentu SIWZ na
stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 04.10.2019 r.

Pytanie 4

Mam pytanie czy w zwigzku z przedmiotowymi postepowaniami i dokonywanymi
modyfikacjami w zakresie umowy planujecie Pafistwo sporzadzi¢ jakie$ wersje koncowe
wzoréw umow i udostepni¢ wykonawcom?

Odpowiedz

Zamawiajgcy zamiescit tekst jednolity dokumentacji SIWZ i wzoréw umowy
uwzgledniajgce poczynione zmiany na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
04.10.2019 r.

Pytanie 5

W oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca wnosi o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, w nastgpujacym zakresie
[Harmonogram robot]

W Rozdziale 10 ust. 1 pkt 4) SIWZ ,,Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiajacy
wskazat, ze ,, Kompletna dokumentacja ofertowa musi zawiera¢ nast¢pujgce oswiadczenia i
dokumenty: (...) 4) harmonogram robét (osobno dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2)”.
Rownoczesnie, w Rozdziale 2 ust. 13 pkt 2) SIWZ ,,Opis przedmiotu zamdéwienia”
Zamawiajacy zazadat, ze ,,Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, w terminie 10 dni zobowigzany jest do dostarczenia: 1) (...), 2)
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy osobno dla kazdego zadania, ktérego wzor
stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ, ktéry musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajacy sie na ceny
oferty, niezb¢dne do zrealizowania inwestycji z podziatem na poszczegolne etapy, ktore bgda
stanowi¢ osobny element odbioru czgs$ciowego z uwzglednieniem terminow realizacji
kazdego z tych etapéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego
przez Wykonawce w ofercie harmonogramu w przypadku zaistnienia rozbieznosci w
zalgczonym i rzeczywistym terminie rozpoczg¢cia zadania”.

Wykonawca podnosi, ze sporzgdzenie harmonogramu roboét jest bardzo pracochtonny
zajeciem, gdyz zawiera zwiera kilkaset, z uwagi na fakt, ze rozliczenia prowadzone sa w
oparciu o dane elementy robot. O ile sporzadzenie takiego harmonogramu jest w pelni
zasadne po etapie sktadania ofert, zas termin 10 dni jest wystarczajgcy na przygotowanie
takiego opracowania, o tyle sporzadzanie harmonogramu do oferty nie ma uzasadnienia
praktycznego.

Po pierwsze, dokument taki ma charakter jedynie pogladowy, gdyz zgodnie ze stanowiskiem
Krajowej Izby Odwotawczej, harmonogramy, ktére podlegajg zmianie / zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy, nie majg waloru merytorycznej tresci oferty.

Po drugie, pomimo nie merytorycznego charakteru harmonogramu, Zamawiajacy i tak
zobowigzany jest go zbadaé i ewentualnie korygowaé, zatem przepis taki naktada na
Zamawiajacego obowigzek wykonania okreslonej pracy, ktére jest catkowicie zbgdna z
punktu widzenia praktycznej mozliwosci polegania na danych zawartych w tym
harmonogramie.



Po trzecie, jedynie harmonogram sporzadzony przez wykonawce, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, jest dla Zamawiajgcego istotny. Zatem harmonogram
opracowany wylacznie przez jednego wykonawce powinien uwzgledniaé ewentualne uwagi i
zmiany Zamawiajgcego, a tym samym, powinien powstawac po podpisaniu umowy.
Powyzsze poparte jest orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej. Przyktadowo, w wyroku
z dnia 17 lipca 2012 r., sygn. akt 1435/12, Izba orzekla, ze nie tylko pojedyncze
o$wiadczenia, lecz caty dokument moze mie¢ charakter informacyjny; za dokument o
charakterze informacyjnym Izba uznata harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy,
wlasnie z tego wzgledu, ze w zakresie tego dokumentu zamawiajacy dopuscit dalsze
modyfikacje, po etapie podpisania oferty. I tak, w przywotanym orzeczeniu czytamy:
»Zdaniem Izby, wykonawca sktadajac oferte, nie moze pomijaé¢ zadnego z wymagan
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ. Réznica jest taka, ze w przypadku, gdy tresé
oferty nie odpowiada tresci SIWZ, zamawiajacy jest zobligowany odrzuci¢ ofert¢ na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej normy. W
innych przypadkach, gdy brak nie dotyczy tresci oferty, oferta moze podlega¢ uzupetnieniu,
np. w odniesieniu do dokumentéw przedmiotowych, czy informacji niemieszczacych sie w
pojeciu ,tre$¢ oferty.” W ocenie Izby, biorgc pod uwage brzmienie przytaczanych wyzej
postanowien SIWZ jak rowniez wzoru umowy, zamawiajacy nie podniost do rangi istotnych
postanowien SIWZ wymagania ztozenia wst¢pnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego, ani danych w nim zawartych. W ujeciu SIWZ opracowanej przez
zamawiajgcego - dokument harmonogramu robét, sktadany wraz z oferta ma charakter
informacyjny (...) Postgpowanie dowodowe w sprawie, potwierdzito zasadnos$¢ czynionych
zamawiajgcemu przez odwotujgcego zarzutow naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp przez odrzucenie oferty odwotujgcego, mimo, ze jej tres¢ pozostawala zgodna z trescig
SIWZ. Naruszenie wskazanych przepiséw ustawy miato wptyw na wynik postepowania,
skoro oferta odwotujacego, ktéra byta najkorzystniejsza w oparciu o kryterium ceny - bez
poprzedzenia obligatoryjng procedurg okreslong w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - zostala
odrzucona. W ocenie Izby, brakujacego dokumentu harmonogramu — jako nieistniejacego, a
dotyczacego w ogolnosé potwierdzenia przez oferowane roboty budowlane wymagan
zamawiajgcego - nie mozna jednak uzupeknia¢ w drodze wyjasnien w oparciu o art. 87 ust. 1
ustawy Pzp — jak postulowal odwotujacy. Ponadto przepis ten odnosi si¢ do wyjasnienia tresci
oferty, a nie do usuwania niezgodnosci oferty o charakterze formalnym, do jakich Izba
zaliczyla nieprzedstawienie harmonogramu rob6t, w okoliczno$ciach danej sprawy.” Majac
powyzsze na uwadze, Izba orzekla: ,,nakazuje zamawiajgcemu powtérzenie czynnosci
badania, oceny ofert oraz czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty, poprzedzone
wezwaniem odwotujgcego do uzupetnienia dokumentu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego”.

Réwnoczesnie, Wykonawca wskazuje, ze nie obejmuje wlasnymi zastrzezeniami
harmonogramu, o ktérym mowa we Wzorze umowy, w par. 2 ust. 7 Zatacznika nr 14 do
SIWZ.

W przedstawionym stanie faktyczno-prawnym, nie widzimy uzasadnienia dla sktadania
harmonogramu robét juz na etapie sktadania ofert. Dlatego, wnosimy o: wykre$lenie z
Rozdziatu 10 cytowanego ust. 1 pkt 4) oraz, wykreslenie z Rozdziatu 2 cytowanego ust. 13
pkt 2) ostatniego zdania.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wydtuzyt termin, o ktérym mowa w zapisie w Rozdziale 2 ust. 13 pkt 2)
SIWZ pozostawiony z ewentualnie wydfuzonym terminem.



Pytanie 6

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie rozbieznosci w dokumentacji pomiedzy trescig SIWZ a jej
zatgcznikiem tj. wzorami umowy. W Rozdziale 4 pkt 1 p.pkt 2 lit. ¢.2 Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwotg co najmniej 50 000 000 mln.
Podczas gdy w tresci umowy do zadania nr 1 w paragrafie 4 pkt 1 p.pkt 26 lit. b oraz w
umowie do zadania nr 2 w paragrafie 3 pkt 3 p.pkt 7 - wynika, ze Wykonawca powinien
posiadac ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich , powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych, co najmniej do wartosci umowy (...)
Wobec powyzszego wnosimy o wyjasnienie rzeczywistej wysokosci polisy OC, ktora
powinien dysponowa¢ Wykonawca na dzien sktadania ofert oraz na dzien podpisania umowy.

Odpowiedz

Wysokosc¢ polisy OC, ktérg powinien dysponowac¢ Wykonawca na dzien skfadania
ofert oraz na dzier podpisania umowy do dnia jej zakoriczenia winna wynosic

50 000 000,00 zfotych. Zamawiajgcy usunie istniejgcg rozbiezno$¢ w tym zakresie
pomiedzy zapisami SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 7

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Rozdziat 2 pk.2.3 p.pk.2 zapisano,
cytuje: "Na wszelkie urzadzenia elektryczne i instalacje zamontowane w ramach realizacji
umowy Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci." Czy okres 36 miesigcy
dotyczy rowniez materiatéw eksploatacyjnych, np. akumulatoréw, czy tez jest to objete
gwarancja Producenta ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga udzielenia 36 miesiecznej gwarancji jakoSci na wszelkie
zamontowane urzgdzenia elektryczne i instalacje. W okresie 36 miesiecznej
gwarancji nalezy uwzgledni¢ koszt wymiany wszelkich materiatow eksploatacyjnych,
w tym np. akumulatorow.

Pytanie 8

Zatgcznik nr 11 do SIWZ Wzo6r Gwarancji Nalezytego wykonania Umowy

Prosimy o wykreslenie zapisu ,,doreczonego do gwaranta najp6zniej w terminie 7 dni po
okresie waznosci gwarancji” Wszystkie gwarancje ubezpieczeniowe na rynku polskim
posiadajg zapis, iz zgloszenie roszczenia powinno by¢ dokonane najp6zniej w ostatnim dniu
obowigzywania gwarancji. Zgodnie z art. 151 Pzp precyzuje, kiedy nastgpuje zwrot
zabezpieczenia: 30 dni od dnia uznania zaméwienia za nalezycie wykonane, a w przypadku
czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszezen z tytutu rgkojmi jakosci — 15 dni od dnia
zakonczenia okresu tej rekojmi, zgodnie z powyzszym ma wystarczajaca ilo§¢ czasu na
zgloszenie roszezenia w terminie obowigzywania gwarancji i w tym okresie zabezpieczenie
powinno zosta¢ zwolnione.

Jesli Zamawiajacy nie zgadza sie na wykreslenie, prosimy o wskazanie, ktory

z ubezpieczycieli ofertuje wystawienie gwarancji z powyzszym zapisem.



Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy wzoru gwarancji nalezytego wykonania umowy bez
zmian. Zamawiajgcy nie bedzie wskazywat danych zakfadu ubezpieczen, ktéry
oferuje tego rodzaju ubezpieczenie,

Pytanie 9
Czy jest mozliwos¢ zlozenia wadium taczonego w czesci : gwarancja bankowa 1.600.000 zt
oraz w pienigdzu (wptata na rachunek) 400.000 zt ?

Odpowiedz
Wykonaweca moze zfozy¢ wadium w kilku réznych formach jednoczes$nie.

Pytanie 10

Mam pytanie czy w zwigzku z przedmiotowymi postepowaniami i dokonywanymi
modyfikacjami w zakresie umowy planujecie Panstwo sporzadzi¢ jakie§ wersje koncowe
wzoréw umoéw i udostepni¢ wykonawcom?

Odpowiedz

Zamawiajgcy zamieScif tekst jednolity dokumentacji SIWZ i wzoréw umowy
uwzgledniajgce poczynione zmiany na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
04.10.2019 r.

Pytanie 11
Zadanie 1- prosimy o potwierdzenie, ze ekrany elektryczne i projektory sa poza zakresem
dostawy Wykonawcy.

Odpowiedz

W zakres dostawy wchodzi jedynie przygotowania instalacji pod system AV bez
urzgdzen typu ekran i projektor, tj.

- Okablowanie sprowadzone do wyposazonego przytgcza podfogowego
DMI,VGA,230V (ta sama faza co zasilanie rzutnika).

Tam gdzie jest oznaczone na rzutach nalezy wykonac instalacje do gfosnikéw -
przewdd gfosnikowy TLGYp 2x2,5mm.

Przytacze elektryczne 230V (gniazdo nastropowe), Przytagcze LAN cat 6A U/UTP
(gniazdo nastropowe RJ45), metalowy wspornik rzutnika zainstalowany do stropu
konstrukcyjnego z elementem montazowym rzutnika 10cm ponizej sufitu
podwieszanego.

Zasilanie ekranu wraz z zainstalowaniem na Scianie przetgcznika géra/déft z
wyprowadzonym przewodem YDY 5x1,5 ponad przestrzen sufitowg, nalezy stosowacé
zapas kabli ok. 3m.

Pytanie 12
Dotyczy Zadania nr 1:
Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma uja¢ w wycenie regaty jezdne na szynach

Odpowiedz
Wyceny dotyczg elementy, ktore zostaty ujete w zestawieniu wyposazenia i
przedmiarze.







